

## הפרויקט - עבודות פיתוח רחוב הצבי אגן איילות

### סיכום סיור קבלנים מכרז 20/25

תאריך הסיור: 22.11.2020 נרשם ע"י יעקב אשכנזי

משתתפים: יעקב אשכנזי - מפקח

אילנית - נציגת המועצה

קבלנים - לפי רשימה מצורפת

עו"ת נוכחים

יוסי - אברהמי - ראש המועצה

אריה פאר - מהנדס המועצה

#### 1 תאור העבודה

ביצוע שיקום פיתוח ברחוב הצבי

#### 2 תוכניות

התכניות המצורפות למכרז עקרוניות הביצוע יהיה על פי הנחיות המפקח והמועצה בשטח

#### 3 אדניות

אדניות יבוצעו כדוגמת האדניות ברחוב הראם - הקבלן יבצע אדנית אחת לדוגמא ולאחר אישורה יבוצעו שאר האדניות.

#### 4 אלמנט תיחום לעץ

אלמנטי תיחום לעץ יבוצעו כדוגמת הקיים ברחוב האיילות - הקבלן יבצע אלמנט אחד לדוגמא ולאחר אישורה יבוצעו שאר האלמנטים.

#### 5 שתילה ונטיעות

העבודה כולל שתילת צמחים שונים ועצים סוג הצמחים והעצים יבוצע אך ורק לאחר אישור המועצה

#### 6 בטיחות

ממונה בטיחות לאתר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבוננו. תוכנית התארגנות חתומה ע"י ממונה הבטיחות כולל סימון גידור האתר תוגש לאישור הפיקוח לפני תחילת העבודה

#### 7 נגישות

כל הספסלים שיסופקו ויותקני יהיו ספסלים נגישים

ממונה נגישות לאתר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבוננו. תוכנית הפיתוח הכללית תאושר ע"י יועץ הנגישות לפני תחילת העבודה. בסיום העבודה יאשר יועץ הנגישות את הביצוע.

#### 8 לוח זמנים

תקופת הביצוע 3 חודשים

על הקבלן הזוכה להגיש לאישור הפיקוח לוח זמנים מפורט.

#### 9 חשבונות

##### א חשבונות חלקיים

חשבונות חלקיים יוגשו בכל חודגש עד ה-5 לחודש העוקב

החשבון יכולול דפי מדידה, חישובי כמויות, ודפי רריכוז

החשבון יבדק ע"י המפקח עד ל-10 בחודש ויעובר לאישור המועצה.

## ב עבודות נוספות

עבודות נוספות יואשרו אך ורק מראש - אין לבצע עבודות נוספות ללא אישור

עבודות נוספות יתחמרו לפי עדיפות כדלקמן:

א. מחירון משרד בבינוי והשיכון בתוקף

ב. מחירון דקל בתוקף בהנחה של 10%

ג. ניתוחי מחיר.

## ג חשבון סופי

חשבון סופי יוגש 10 ימים לאחר קבלת תעודת השלמת מיבנה

החשבון יכלול

תיק חישובי כמויות מלא כולל אסמכתאות

תכנית עדות חתוה ע"י מודד מוסמך

אישור יועץ נגישות