

## הפרויקט - עבודות פיתוח תצפית אגן איילות

### סיכום סיור קבלנים אכ"ס - 6/20

תאריך הסיור: 22.11.2020 נרשם ע"י יעקב אשכנזי  
משתתפים: יעקב אשכנזי - מפקח  
אילנית - נציגת המועצה  
קבלנים - לפי רשימה מצורפת  
עותק נוכחים  
יוסי - אברהמי - ראש המועצה  
אריה פאר - מהנדס המועצה

- 1 תאור העבודה**  
ביצוע תצפית כולל עבודות פיתוח, גינון והשקייה, תאורה וכו,
- 2 תוכניות**  
התכניות המצורפות למכרז עקרוניות הביצוע יהיה על פי הנחיות המפקח והמועצה בשטח
- 3 פרגולה**  
מצורף פרט עקרוני לפרגולה.  
בפרגולה תתוכנן ותבוצע ע"י הקבלן (תכנון ביצוע) לרבות אישור קונסטרוקטור (לרבות התחשבות במשטר הרוחות במקום) התכנון יאושר ע"י המועצה לפני ביצוע הפרגולה
- 4 תאורה**  
העבודה כוללת עבודות תאורה  
יש לאשר את הציוד (עמודים, זרועות, פנסים וכו') במועצה.  
הזנת החשמל מעמוד קיים בכביש המצריכה חציית כביש  
באחריות הקבלן לתכנן ו(נדרשת חתימה של יועץ תנועה) לבצע על חשבונו הסדרי תנועה לביצוע החציה הסדרי התנועה יאושרו במשטרה ובמועצה
- 6 שתילה ונטיעות**  
העבודה כולל שתילת צמחים שונים ועצים סוג הצמחים והעצים יבוצע אך ורק לאחר אישור המועצה
- 7 שלט פנורמי**  
מצורף פרט עקרוני לשלט פנורמי - הקבלן יכין תוכנית יצור הכוללת העמדת השלט (כולל אישור קונסטרוקטור) לאישור המועצה. השלט יבוצע מאבן גירית קשה מיחידה בעובי 6 ס"מ אחת ללא חיבורים. הכיתובים יהגרוםפיקה יהיו במילוי עופרת.
- 8 שלט זיכרון**  
שלט זיכרון יסופק ע"י המזמין עקבלן אחראי לתאום והתקנת השלט. (כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד)

## 9 בטיחות

ממונה בטיחות לאתר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבון. תוכנית התארגנות חתומה ע"י ממונה הבטיחות כולל סימון גידור האתר תוגש לאישור הפיקוח לפני תחילת העבודה

## 10 נגישות

כל הספסלים שיסופקו ויותקני יהיו ספסלים נגישים

ממונה נגישות לאתר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבון. תוכנית הפיתוח הכללית תאושר ע"י יועץ הנגישות לפני תחילת העבודה. בסיום העבודה יאשר יועץ הנגישות את הביצוע.

## 11 לוח זמנים

תקופת הביצוע 3 חודשים

על הקבלן הזוכה להגיש לאישור הפיקוח לוח זמנים מפורט.

## 12 חשבונות

### א חשבונות חלקיים

חשבונות חלקיים יוגשו בכל חודגש עד ה5 לחודש העוקב

החשבון יכלול דפי מדידה , חישובי כמויות, ודפי רריכוז

החשבון יבדק ע"י המפקח עד ל 10 בחודש ועובר לאישור המועצה.

### ב עבודות נוספות

עבודות נוספות יואשרו אך ורק מראש - אין לבצע עבודות נוספות ללא אישור

עבודות נוספות יתוחמרו לפי עדיפות כדלקמן:

א. מחירון משרד בבינוי והשיכון בתוקף

ב. מחירון דקל בתוקף בהנחה של 10%

ג. ניתוחי מחיר.

### ג חשבון סופי

חשבון סופי יוגש 10 ימים לאחר קבלת תעודת השלמת מיבנה

החשבון יכלול

תיק חישובי כמויות מלא כולל אסמכתאות

תכנית עדות חתומה ע"י מודד מוסמך

אישור יועץ נגישות

# פרט נקודות לשלטון פנורמי

220

130

